
Animation von folgendem Text: 

Die 2. Stammstrecke übernimmt Spitzenplatz aller Großprojekte bei 
Kostensteigerung und Terminverzug. München leuchtet!

1. Platz: Die Kosten sind seit der ersten Planung um 1132% gestiegen und 
die Fertigstellung wird sich um 27 Jahre verspäten. 

2.Platz BER:  Kostenplus von 250% und 9 Jahre Verspätung. 

3. Platz Elbphilharmonie:  1000% Mehrkosten und 7 Jahren Verspätung 

Beide Projekte sind aber fertig gestellt, während für die 2. 
Stammstrecke noch nicht einmal vollständiges Baurecht besteht! 

4. Platz Stuttgart 21: 250% Kostensteigerung und 7 Jahren Verspätung. 


