
 

Frankenhauser: Zweiter Tunnel verzögert sich 

 

Der Baubeginn der zweiten S-Bahn-Stammstrecke wird sich nach Einschätzung des CSU-
Bundestagsabgeordneten Herbert Frankenhauser um "mindestens ein Jahr" verzögern. 
Allein die Tatsache, dass die Bahn noch nicht einmal einen Finanzierungsantrag im 
Bundesverkehrsministerium eingereicht hat, vertage die Debatte über das 
Milliardenprojekt in den Spätherbst 2007 - weitere unvorhersehbare Verzögerungen, etwa 
durch Klagen, noch gar nicht berücksichtigt. Bei den anstehenden 
Haushaltsverhandlungen fürs kommende Jahr könne die Röhre jedenfalls nicht mehr 
berücksichtigt werden. "Jetzt sind alle aufgefordert, Münchens wichtigstes Verkehrsprojekt 
endlich voranzubringen", mahnt Frankenhauser. Der Bund ist mit einem Anteil von 60 
Prozent bedeutendster Finanzier der acht Kilometer langen Röhre, deren Bau nach 
ursprünglichen Planungen Ende 2006/Anfang 2007 beginnen sollte. Nach SZ-
Informationen tun sich Bahn und Freistaat allerdings schwer, den volkswirtschaftlichen 
Nutzen nachzuweisen, der Voraussetzung für die Förderung durch den Bund ist.dh 
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